
A Formação 
do CONSAD



Premissas estratégicas

• Proposta do Programa Fome Zero
• A experiência teórica e prática do 

Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM 

• As experiências dos macroprogramas 
de desenvolvimento local

• As entidades implementadoras 
regionais - EIRs
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Fase I
sensibilização e mobilização

Apresentação Definição de 
representantes

Planejamento 
Inicial

Atividades

1)detalhamento do 
plano de trabalho

civil

Atividades

2) apresent p/ o poder público 
estadual

3)apresent. p/ o poder público 
municipal

4) reunião c/ os 
representantes da sociedade 
civil

Atividades

5)composição da equipe 
de mobilização

6) indicação dos 
representantes 
municipais do CONSAD 
em assembléia

Resultados

Plano de trabalho
Equipes de mobilização municipal
Representantes municipais no Fórum



Fase II
Implantação do CONSAD

PlanejamentoConstituição

Capacitação

Atividades

7)Primeira reunião do CONSAD
8) Oficina de nivelamento



PlanejamentoConstituição

Direcionamento Estratégico

Atividades
9)Elaboração do diagnóstico
10) Definição das estratégias
e Organização dos GTs

Detalhamento das Ações
Atividade
11)Elaboração e detalhamento das 
ações do Plano

Pactuação do Plano

Atividade
12)Aprovação e pactuação do plano 
pelo Fórum e parceiros

Constituição Jurídica e 
Organizacional

Atividades
J1) Discussão e Elaboração de 
Documentos Jurídicos

J2) Aposição de Assinaturas no 
Termo de Acordo de Programa

J3) Obtenção das Autorizações 
Legislativas

J4) Institucionalização do 
CONSAD

Resultado

Plano Pactuado
Resultado

CONSAD constituído



Fase III
consolidação

Atividades

a) Acompanhamento da implementação das ações do plano
b) Apoio à legitimação das instâncias participativas municipais
c) Monitoramento e avaliação

Resultados

Instâncias 
Municipais 

Constituídas

Resultados

CONSADs 
avaliados

Resultados

Ações 
Implementadas



CRONOGRAMA

• Mobilização – dezembro e janeiro
• Primeiro Encontro – 7 de fevereiro
• Plano Estratégico – até 30 de março
• Constituição jurídica – até 30 de março
• Assembléia de Fundação – até 3 de abril
• Pactuação do Plano – até 30 de abril
• Acompanhamento de projetos –

abril/junho


