

A Formação do CONSAD

Premissas estratégicas

- Proposta do Programa Fome Zero
- A experiência teórica e prática do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
- As experiências dos macroprogramas de desenvolvimento local
- As entidades implementadoras regionais - EIRs

Fase I

Sensibilização e Mobilização

- Planejamento Inicial
- Apresentação
- Definição de Representantes

Fase II

Implantação do CONSAD

- Capacitação

Constituição

- Constituição Jurídica e Organizacional

Planejamento

- Direcionamento estratégico
- Detalhamento das ações
- Pactuação do Plano

CONSAD
Implantado

Fase III

Consolidação

- Acompanhamento do Plano de Ação
- Monitoramento e avaliação
- Legitimação das instâncias participativas municipais

Fase I
sensibilização e mobilização

Planejamento Inicial

Atividades
1) detalhamento do plano de trabalho

Apresentação

Atividades
2) apresent p/ o poder público estadual
3) apresent. p/ o poder público municipal
4) reunião c/ os representantes da sociedade civil

Definição de representantes

Atividades
5) composição da equipe de mobilização
6) indicação dos representantes municipais do CONSAD em assembléia

Resultados

- Plano de trabalho
- Equipes de mobilização municipal
- Representantes municipais no Fórum

Fase II *Implantação do CONSAD*


Capacitação

Atividades

- 7) Primeira reunião do CONSAD*
- 8) Oficina de nivelamento*

Constituição

Planejamento



Fase III
consolidação

Atividades

- a) Acompanhamento da implementação das ações do plano
- b) Apoio à legitimação das instâncias participativas municipais
- c) Monitoramento e avaliação



Resultados
Ações
Implementadas



Resultados
Instâncias
Municipais
Constituídas



Resultados
CONSADs
avaliados

CRONOGRAMA

- Mobilização – dezembro e janeiro
- Primeiro Encontro – 7 de fevereiro
- Plano Estratégico – até 30 de março
- Constituição jurídica – até 30 de março
- Assembléia de Fundação – até 3 de abril
- Pactuação do Plano – até 30 de abril
- Acompanhamento de projetos –
abril/junho